

TT	Nội dung gói mua sắm	Thời gian dự kiến triển khai mua sắm	Thời gian thực hiện gói mua sắm
1	Biên tập, hiệu chỉnh phim QBĐĐ 2025	Tháng 1/2025	10 tháng
2	Nghiệm thu SPQC năm 2025	tháng 2	tháng 3-> tháng 12/2025
3	Sản xuất decal ghế 2025	tháng 1	tháng 1-12/2025
4	Chế bản, in ấn phẩm của Tạp chí Heritage từ T7.2025 - T6.2027	T3/2025	24 tháng
5	Thuê dịch vụ nâng cấp Website Heritage Online 2025	T1/2025	12 tháng
6	Thuê tư vấn tái cơ cấu Tạp chí Heritage 2025	T2/2025	3 tháng
7	Thiết kế, chế bản và giám sát in Heritage	Tháng 1/2025	24 tháng
8	Số hóa ấn phẩm	Tháng 1/2025	12 tháng
9	Giải ảnh 2025	Tháng 2/2025	7 tháng
10	Đào tạo	Tháng 2/2025	2 tháng
11	Nội dung chuyên mục VNA- Business 2025-2026	Tháng 2/2025	12 tháng
12	Sản xuất video kênh Digital 2025	Tháng 3/2025	12 tháng
13	Sản xuất ấn phẩm Heritage Guide 2025-2026	Tháng 3/2025	12 tháng
14	Sản xuất Boarding	Tháng 3/2025	12 tháng

Hình thức mua sắm	Ghi chú
Chào giá	
Đàm phán	
Chào giá	
Đàm phán	
Đàm phán	
Chào giá	
Chào giá	
Đàm phán	
Chào giá	
Đàm phán	
Đàm phán	
Chào giá	
Chào giá	
Chào giá	